

PDRR 2014-2020

REUNION TECHNIQUE

CNS NOVEMBRE 2018



Sommaire

Partie 1 : Dynamique de mise en œuvre du PDRR 2014-2020

Partie 2 : Révision du PDRR – Travaux de prospective

Partie 3 : Avancement du plan d'évaluation

Partie 4 : Plan de formation FEADER

Partie 5 : Etat d'avancement du plan de communication


Partie 1

Dynamique de mise en œuvre du PDRR 2014-2020



Données financières au 12/11/2018


Montants UE en M€




Données financières au 12/11/2018

mesure	Intitulé mesure	Montant FEADER Maquette	Montant FEADER programmé	Taux FEADER programmé	Montant FEADER payé	Taux FEADER payé
1	Transferts de connaissances et actions d'information	27 350 000,00	20 192 032,35	73,83%	14 144 990,64	51,72%
2	Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation	7 830 000,00	4 597 091,07	58,71%	0,00	0,00%
4	Investissements physiques	154 305 000,00	72 237 645,30	46,81%	15 912 072,02	10,31%
5	Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées	2 000 000,00	120 000,00	6,00%	0,00	0,00%
6	Développement des exploitations agricoles et des entreprises	15 870 000,00	3 210 947,77	20,23%	1 408 950,00	8,88%
7	Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales	33 450 000,00	5 128 040,16	15,33%	9 966,57	0,03%
8	Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts	19 275 000,00	3 028 806,98	15,71%	0,00	0,00%
10	Agroenvironnement - climat	17 400 000,00	20 128 428,97	115,68%	4 921 390,86	28,28%
11	Agriculture biologique	3 680 000,00	1 242 270,00	33,76%	0,00	0,00%
13	ICHN	34 000 000,00	22 985 335,00	67,60%	19 321 942,27	56,83%
16	Coopération	41 140 000,00	24 441 329,87	59,41%	12 737 648,08	30,96%
19	Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL)	20 800 000,00	4 704 578,08	22,62%	277 976,45	1,34%
20	Assistance technique	8 400 000,00	2 134 700,37	25,41%	208 664,01	2,48%
Total		385 500 000,00	184 151 205,92	47,77%	68 943 600,90	17,88%

Données financières au 12/11/2018



Lancement des appels à projets

- 
- 16.5.1 : MRO : **3 août 2017**
 - 16.1.1 : PEI : **3 juillet 2017**
 - 7.6.3 : Animation MAEC : **14 avril 2017**
 - 16.2.1 : Expérimentation agronomique : **01 octobre 2015**
 - 19.1.1: LEADER : **24 août 2015**
 - 16.7.1 : Animation territoriale : **03 août 2015**
 - 1.1.1 : Accroître les compétences des acteurs en milieu rural : **28 mai 2015**
 - 1.2.1 : Transfert de connaissances et actions d'information : **18 mai 2015**

Lancement des appels à projets

16.2.1 – Expérimentation agronomique:
07 septembre 2018

1.2.1 – Transfert de connaissances et
actions d'information: **07 septembre 2018**

16.7.1 - Animation territoriale des Hauts -2018-MSAP: **20 juillet 2018**

16.7.1 - Animation territoriale des Hauts – 2019/2021: **20 juillet 2018**

1.1.1: Accroître les compétences des acteurs en milieu rural 2019/2021: **20 juillet 2018**

2.3.1: Formation des conseillers agricoles 11 juin 2018, relancé: **07 septembre 2018**

2.2.1 - Service de remplacement : **11 juin 2018**

2.1.1 - Service de conseil individualisé: **11 juin 2018**

16.7.1: Animation territoriale : **14 décembre 2017**


Mesure 1 : Transferts de connaissances et actions d'information



Mesure 1 : Transferts de connaissances

Objectifs :

- Adapter la formation des actifs agricoles
- Renforcer l'accompagnement technique
- Gérer l'utilisation du foncier en informant les acteurs du monde agricole



Exemples d'opérations programmées :

- Financement d'une opération de l'AD2R « Pour un territoire des hauts ruraux compétent et innovateur - Programme d'actions 2018 »
- Programme de formation agricole de VIVEA pour 357 participants (actifs agricoles non salariés)
- Plus de 30 organismes professionnels agricoles soutenus dans une démarche d'encadrement technique


Mesure 2 : Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation



Mesure 2 : Services de conseil, d'aide, de remplacement sur l'exploitation

Objectifs :

- Permettre l'utilisation de services de conseil, de services d'aide à la gestion agricole et de services de remplacement sur l'exploitation
- Encourager la formation des conseillers agricoles.



Mesure 2 : Services de conseil, d'aide, de remplacement sur l'exploitation

Exemples d'opérations programmées :

- 32 dossiers ont été sélectionnés et programmés suite à un AAP (2018-2021) dans le cadre de « Service de conseil individualisé »


Mesure 4 : Investissements physiques



Mesure 4 : Investissements physiques - (1/2)

Objectifs :


- Soutenir la modernisation des exploitations
- Renforcer la diversification des productions
- Consolider la production de canne à sucre
- Optimiser l'irrigation en faveur d'une gestion efficiente et raisonnée



Mesure 4 : Investissements physiques - (2/2)

Objectifs :

- Soutenir la modernisation des exploitations
- Renforcer la diversification des productions
- Consolider la production de canne à sucre
- Optimiser l'irrigation en faveur d'une gestion efficiente et raisonnée



Mesure 4 : Investissements physiques

Exemples d'opérations programmées :

- Améliorer les performances énergétiques: 38 exploitations soutenues
- Soutien de la plantation de canne à sucre: 1246 dossiers validés
- Outils agro-industriels soutenus : 22 dossiers programmés
- Améliorer les conditions d'alimentation en eau des Hauts ruraux dont la retenue de Piton Rouge qui permet l'irrigation de 200 Ha: 4 dossiers programmés

Mesure 5 : Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées




Mesure 5 : Reconstitution potentiel de production endommagé

Objectif :

- Atténuer les conséquences des événements catastrophiques majeurs par:
 - l'investissement dans des actions préventives
 - la reconstitution du potentiel agricole affecté

UE en M€



Mesure 5 : Reconstitution potentiel de production endommagé

Exemples d'opérations programmées :

- Reconstitution du potentiel de production : 17 dossiers validés en Comité technique dans le cadre de la Reconstitution du potentiel de production / Programme 2018 Berguitta


Mesure 6 : Développement des exploitations agricoles et des entreprises



Mesure 6 : Développement des exploitations et des entreprises

Objectifs :

- Faciliter l'installation de jeunes agriculteurs
- Accroître la qualité des structures d'hébergement et de restauration en milieu rural
- Soutenir le développement économique des Hauts



Mesure 6 : Développement des exploitations et des entreprises

Exemples d'opérations programmées :

- 64 jeunes agriculteurs soutenus
- Création de gîtes : 1 à Beaumont Sainte-Marie ; 11 à Salazie ; 1 labellisé Accueil paysan à Saint-Joseph « Le Vétyver » ;
- Aménagement de gîtes: 3 gîtes existants aménagés à Saint-Joseph « Les Lianes »;
- Création de chambres d'hôtes et restauration privée labellisées « CléVacances »: 3 à Dos d'Âne La Possession.


Mesure 7: Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales



Mesure 7 : Services de base en zones rurales

Objectifs :

- Mieux définir et prévoir la gestion des espaces naturels et ruraux
- Aménager les espaces touristiques et forestiers
- Préserver les patrimoines



Mesure 7 : Services de base en zones rurales

Exemples d'opérations programmées :

- 2,3 km de linéaires de voiries créées pour aménager la route de Bébour à la Petite Plaine
- Mise en tourisme des portes et aménagement des portes et itinéraires du Parc national : 6 études et 1 opération de réhabilitation financés (restructuration du chalet du Brûlé)
- Amélioration de l'attractivité résidentielle et touristique des communes des Hauts : 7 études
- Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : 3 dossiers programmés
- Opérations d'aménagements qui s'inscrivent dans une démarche patrimoniale: 2 opérations financées (maison Archambaud et maison Morange)


Mesure 8 : Investissement dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts



Mesure 8 : Développement des forêts

Objectifs :

- Préserver et valoriser les espaces forestiers
- Participer au développement économique, social et environnemental des forêts



Exemples d'opérations programmées :

- DFCI et réalisation d'infrastructures (piste et citerne): 3 programmes soutenus
- Aide à la reconstitution du potentiel forestier endommagé (reconstitution en forêts départemento-domaniales des Hauts-sous-le Vent, restauration sylvicole sur l'Anse des Cascades et la Source suite au passage de la tempête Fakir): 2 dossiers programmés
- Projets soutenus au titre de la préservation des espaces naturels et forestiers : 2 dossiers viabilité des forêts, 4 dossiers valeur économique des forêts
- Exploitation du massif forestier de Terre Plate (Hell-Bourg) au titre de l'aide aux entreprises sylvicoles: 3 emplois créés


Mesure 10 : Agroenvironnement – Climat (MAEC)



Mesure 10 : Agroenvironnement – Climat (MAEC)

Objectifs :

- Orienter les exploitations vers une agriculture durable
- Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité
- Améliorer la qualité des ressources en eau



Exemples d'opérations programmées :

- 3 campagnes 2015, 2016 et 2017 programmées pour un montant total de 20 128 428,97 € au travers de dispositifs contractuels d'engagement sur 5 ans


Mesure 11 : Agriculture biologique



Mesure 11 : Agriculture biologique

Objectifs :

- Maintenir des méthodes et pratiques de l'agriculture biologique
- ou
- À encourager les agriculteurs à adopter de telles pratiques et méthodes



Exemples d'opérations programmées :

3 campagnes ont été programmées :

- Les campagnes 2015, 2016 et 2017 pour les aides à la conversion en agriculture biologique, pour un montant total FEADER de 421 132,50 €
- Les campagnes 2015, 2016 et 2017 pour les aides au maintien en agriculture biologique, pour un montant total FEADER de 821 137,50 €


Mesure 13 : ICHN



Mesure 13 : Zones soumises à des contraintes naturelles - ICHN

Objectifs :

- Maintenir le tissu agricole et économique des territoires menacés de déprise
- Soutenir l'agriculture dans les zones d'exploitation difficiles
- Lutter contre le changement climatique



Mesure 13 : Zones soumises à des contraintes naturelles - ICHN

Exemples d'opérations programmées :

- 4 campagnes (2015, 2016, 2017 et 2018) pour les zones de montagne et autres zones ont programmés pour un montant total FEADER de 22 985 335,00 €


Mesure 16 : Coopération



Mesure 16 : Coopération

Objectifs :

- Consolider le transfert de savoirs
- Orienter l'expérimentation pour promouvoir une agriculture durable
- Encourager l'innovation
- Valoriser les sous-produits et déchets agricoles



Exemples d'opérations programmées :


- Mise en place d'un groupe opérationnel du PEI
- Projet de l'AD2R retenu dans le cadre de l'appel à projet pour la mise en œuvre de l'animation territoriale des Hauts de La Réunion: 3 dossiers (2016, 2017 et 2018) programmés
- Expérimentation agronomique : 43 dossiers programmés à hauteur de 22 M€, soit 12 organismes soutenus.

Mesure 19 : Soutien en faveur du développement local au titre de LEADER (DLAL)



Objectifs :

- Aménager et renforcer l'attractivité des Hauts
- Promouvoir le potentiel humain des hauts
- Concilier préservation et développement



Exemples d'opérations programmées :

- Signature des 4 conventions AG/OP/GAL
- Création d'un fonds de garantie doté d'1M€ permettant, face au manque de trésorerie des porteurs de projets et à la frilosité du système bancaire :
 - de garantir un montant de 12 M€ d'avances sur la période 2017-2022
 - d'accompagner un public plus large de bénéficiaires
 - d'insuffler une dynamique dans la mise en œuvre des projets

GAL Sud : 3 comités de programmation réunis depuis octobre 2017

FEADER programmé : 1 593 718,66 € (4 appels à projets pluriannuels et 72 dossiers)

GAL Ouest : 4 comités de programmation

FEADER programmé : 1 275 105,33 € (76 dossier)

GAL Est : 2 comités de programmation



FEADER programmé : 363 773,22 € (9 dossiers)

GAL Nord : 1^{er} comité de programmation prévu 4^e trimestre 2018



Cadre de performance




Priorité 2: Amélioration de la viabilité des exploitations et de la compétitivité





Priorité 3: Organisation de la chaîne alimentaire, bien être animal, gestion des risques




Priorité 4: Restaurer, préserver, renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et la foresterie





Priorité 4: Restaurer, préserver, renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et la foresterie




Priorité 5: Promouvoir l'utilisation efficace de l'eau, de l'énergie et les énergies renouvelables





Priorité 5: Promouvoir l'utilisation efficace de l'eau, de l'énergie et les énergies renouvelables



Priorité 6: Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique des zones rurales



Priorité 6: Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique des zones rurales



Instrumentation



Au 30 octobre 2018

	Nombre	%	identification
DDMO complets	66	100,00%	
DDMO actifs	57	86,37%	
DDMO en cours de traitement ASP nationale	2	3,03%	
DDMO en recevabilité DR ASP + échanges en cours avec AG	0	0%	
DDMO programmés	7	10,60%	
<i><u>Dont en cours d'élaboration (SAGAE) avec échange SI (ORD)</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>0%</u></i>	
DDMO Livrés en cours de modification MOD, MODCALC, MODREF, MODREF+CALC	5		

DDMO écrits
89,39%

Nb TO PDRR	52
Nb Outils PDRR	59
Nb outils V1	59
Nb outils V2	7
Nb outils total	66

90% DDMO écrits

Les outils nouvellement livrés

✓ 5 outils dont 1 En V2

N°TO	Nom
7.5.5	Amélioration de l'attractivité résidentielle et touristique des communes des hauts
4.1.4 v2	Soutien aux retenues collinaires et réservoirs d'eau des exploitations agricoles
16.5.1	Investissements d'intérêt collectif pour la valorisation agronomique des matières résiduelles organiques (MRO)
2.3.1	Formation des conseillers agricoles
6.3.1	Développement des petites exploitations agricoles
7.1.1	Elaboration de schémas et plans de gestion des aménagements et activités en milieu naturel

Les outils en cours



2 outils dont 2 En V2

N°TO	Nom	Opérationnel le (prévision)
1.2.HF V2	Transfert de connaissances et actions d'information <i>(Modernisation de l'outil + modifications FA)</i>	Janvier 2019
16.2.1 V2	Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés dans le secteur de l'agriculture et expérimentation agronomique <i>(Modernisation de l'outil)</i>	Janvier 2019

5 outils

N°TO	Nom	Opérationnel le (prévision)
4.1.7 DV	Soutien à la production végétale : diversification (MOD REF) : Ananas	Décembre 2018
4.1.7. SA	Soutien à la production végétale : cultures sous abris (MOD REF CALC)	Décembre 2018
7.6.4	Soutien aux opérations d'aménagement et de mise en valeur inscrites dans une démarche qualité patrimoniale et touristique (modification FA) (MOD REF CALC) suite CLS juin 2018	Janvier 2019
4.1.6	Maîtrise de l'irrigation au sein de l'exploitation agricole	Décembre 2018
4.3.5	Amélioration des conditions d'alimentation en eau des Hauts ruraux	Décembre 2018

Les outils restant à programmer

7 outils

N°TO	Nom
19.3	Actions de coopérations transnationales et territoires (nouvel outil pour chaque GAL et SGH)
1.1.2	Formations des actifs du secteur agricole et des filières adossées
20.2.1	Réseau rural

Partie 2 : Révision du PDRR - Travaux de prospective



Éléments de contexte et objectif de l'exercice

Contexte:

- PDRR 2014-2020 approuvé en août 2015 pour une durée de 7 années
- Mise en œuvre effective retardée en raison du temps pour la conception, mise en place des procédures de gestion et l'instrumentation des outils du système de gestion
- Phase de croisière après des modifications qui ont simplifiées et rendues attractives certaines aides

Objectif: établir une simulation de la réalisation du programme à l'horizon de la clôture

- En programmation au 31 décembre 2021
- En certification des dépenses au 31 décembre 2023

Un processus en 2 phases

- Phase 1 - Prévisions de réalisation et simulations prospectives

- **Etape 1 : Avancement de la programmation et de la déclaration de dépenses** sur la base des dossiers programmés de 2015 au 17 septembre 2018 (identification des reliquats sur dossiers soldés; estimation du solde des dossiers programmés)
- **Etape 2 : Exécution prospective:** une simulation de la programmation (2021) et de la certification des dépenses (2023)
- **Etape 3 : Analyse des propositions et redéploiement** (constats des sous-réalisations et prévisions de sur-réalisation par rapport à la maquette initiale; examen et arbitrage sur nouvelle proposition de maquette UE et CPN)

- Phase 2 - Rédaction du PDRR révisé, approbation locale, consultation CNS et négociation avec la Commission

Travaux de prospective – Premières tendances

Reliquats identifiés sur les TO

Mesure 1 : 1.1.1
Mesure 4 : 4.1.1 ; 4.1.5 ; 4.1.9 ; 4.3.2 ; 4.3.3
Mesure 5 : 5.2.1
Mesure 6 : 6.1.1 et 6.1.2
Mesure 7 : 7.5.5 ; 7.6.4
Mesure 8 : 8.6.2
Mesure 11 : 11.1.1 ; 11.2.1
Mesure 16 : 16.1.1
Mesure 19 : 19.1.1

Abondements identifiés sur les TO

Mesure 1 : 1.2.1
Mesure 4 : 4.1.3 ; 4.2.1 ; 4.3.4
Mesure 7 : 7.5.4
Mesure 10 : 10.1
Mesure 16 : 16.2.1 ; 16.7.1
Mesure 19 : 19.2.1 ; 19.3.1 ; 19.4.1

Travaux de prospective – Calendrier prévisionnel

ETAPES	ECHEANCES
<i>Présentation des travaux de révision</i>	<i>Examen de la proposition et méthodologie: COPIL AG 19 septembre 2018</i>
<i>Réunion technique de lancement des travaux</i>	<i>28 septembre 2018 à l'AGILE</i>
<i>Etapes 1, 2 et 3: Avancement de la réalisation et exécution prospective</i>	<i>Du 28 septembre au 09 novembre 2018</i>
Synthèse des propositions services	Du 12 au 23 novembre 2018
Examen des propositions services	1 ^{ère} semaine de décembre 2018
Analyse des propositions et arbitrage	Du 17 au 19 décembre 2018
Préparation du projet de PDRR révisé approbation locale, consultation CNS	Janvier - mars 2019
Transmission, négociation avec la Commission et approbation	Mars à mai 2019

Partie 3 : Avancement du plan d'évaluation



Assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'élaboration du RAMO 2019

L'objet de ce marché, pour lequel un prestataire est en cours de sélection, est de **proposer une réponse aux questions évaluatives** prévues par la réglementation **pour le RAMO renforcé de 2019, conforme aux exigences de la Commission**, en s'appuyant sur les indicateurs du système commun de suivi et d'évaluation.

Objectifs :

- Produire des **données quantitatives et qualitatives**, conformes aux exigences de la Commission Européenne, pour mesurer l'efficacité des opérations mises en œuvre.
- **Evaluer l'impact** de la programmation sur la production agricole et le développement local, et sa cohérence avec les stratégies locale et européenne.
- Identifier les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de la programmation 2014-2020 et **proposer des pistes d'optimisation**.

Livrables attendus:

- Un rapport d'analyse des données recueillies (calcul des indicateurs de résultat et des indicateurs d'impact).
- Des fiches synthétiques de réponse aux questions évaluatives.
- Un rapport présentant des propositions pour l'optimisation mise en œuvre du programme.

Partie 4 : Plan de formation FEADER



6 sessions organisée au 1^{er} semestre 2018 + 1 session au 2d semestre





Formation DDMO



Formation OSIRIS
instructeurs



Formations interne

Partie 5 :

Etat d'avancement du plan de communication



AXE n°1 : INFORMER

Actions réalisées :

CNS – Nov 2017 : Réunion Technique (**31** participants), Séance Plénière (**72** participants) et Visite de projet : "Installation d'une jeune agricultrice en élevage porcin- EARL Mouniama" (**16** participants)

Objets promotionnels – Juin 2017 (4 000 objets publicitaires dont **1 388 diffusés** auprès des jeunes)

Kit de communication UE – Mars 2018 Réalisation d'autocollants pour les porteurs de projets

Communication numérique – Juin 2018 Refonte des pages dédiées au FEADER

Portail Département/ Feader : Nbre de visiteurs : **19 582**

Portail réunioneurope : Nbre de visiteurs : **126 931**

Outils d'aide et d'informations :

Février 2018: plaquette FEADER

Mai 2018 : Guide des aides agricoles

Juin 2018 Guide des aides UE numérique -nouvelles rubriques proposées: " Aides Feader " , "Guide des aides" et "Appels à Projet " sur le site du Département

AXE n°2 : MEDIATISER

Actions réalisées :

Relation presse :

- **Conférence de presse** : 41ème Foire de Bras-Panon - **05 Mai 2018**

2 reportages web : site du Département - L'info.re

2 encarts presse : (Jir du 04 Mai et Le Quotidien du 05 Mai) : information sur le stand du département et présentation du Guide départementale des aides agricoles

Partenariats médias : achats de publi reportage (presse écrite)

13 lancement d'Appel à projets en 2018

Encarts presse :

« Les Aides du Feader Simplifiées et revalorisées » **22 Janvier et 4 Mai 2018**

« Mobilisation pour le maintien des fonds européens en faveur de l'agriculture réunionnaise » du Jir et du Quotidien du **26 juin 2018**

Supplément du Jir **Made in Réunion : Août/Septembre 2018** (imprimé 30 000 exemplaires)

Insertion de 3 pages dans les agendas Chambre d'agriculture en 2018 pour 3 500 diffusions

Actions réalisées :

Journée thématique et d'échanges

Rencontre avec le monde agricole – du 14 février 2018 " Simplification et amélioration des taux d'aides" - **94 participants** (1 article du JIR et 2 reportages web : Freedom et Département -974TV)

et du 28 Juin 2018 : Réunion d'information sur le T.O 2.1.1 - **93 participants**

Événementiel : Rencontres AgroFert'Iles Junior - **4 octobre 2018** avec **300 élèves**

2 articles (Le Quotidien du 29/09/18 et du 03/10/18) et 1 reportage web du Département - 974TV

- Visite d'une délégation de technicien de Mayotte - **26 septembre 2018**

Interventions scolaires :

Village Europe Agricole : **22 Mai à Bras-Panon** et **12 Juin à la Possession** - **10 collèges : 158 élèves sensibilisés**

2 reportages web : site du collège Albany de La Possession et Département - 974TV

Pour conclure: Film FEADER

...Merci de votre attention